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Tubæk Å – helhedsorienteret  
planlægning

Ved systematisk gennemgang af Tubæk Å-oplandet har Vordingborg 

Kommune fået et samlet overblik over mulige vand- og klimaprojek-

ter i et helt vandløbsopland. Det giver kommunen grundlag for at 

prioritere de forskellige tiltag, estimere den samlede effekt af tilta-

gene, vurdere sammenhængen og afklare, om der er konflikter mel-

lem de forskellige forslag.

Bo Christensen & Linda adeLfest

Vordingborg Kommune har valgt at supplere 
arbejdet med vandplaner og klimaplaner med 
en projektorienteret tilgang. Sammen med 
COWI har kommunen set på, hvilke konkrete 
projekter man kan forestille sig indenfor et 
helt opland. Arbejdet har resulteret i et pro-
jektkatalog, som giver et overblik og hermed 
mulighed for at prioritere og opnå synergi, 
hvor det er muligt. Forsyningen og en række 
forvaltninger har bidraget til processen, og 
herved kan man undgå, at isolerede tiltag 
spænder ben for hinanden. 

Tubæk Å og problemerne
Tubæk Å dannes ved sammenløbet af Risby 
Å fra nordvest og Skvatten fra syd. Tubæk 
Å løber ud i Præstø Fjord gennem Præstø 
by. Den afvander et opland på 56 km2. Ved 
udløbet er åen forsynet med et traditionelt 
højvandslukke.

Udgangspunktet for projektet var alle de 
forslag, kommunen havde samlet og den vi-
den, kommunen havde om lokale problemer 
og initiativer. Der blev fokuseret i på tre om-
råder: klimatilpasning (især tilbageholdelse af 
vand i oplandet), vandløbsforbedringer og 
våd områder. COWI gennemgik kommunens 
forslag og supplerede med egne forslag ba se-
ret på kort, ortofotos, terrænmodellen og be-
sigtigelser. Resultater var 25 projektforslag in-
denfor oplandet, som vist på Figur 1.

Klimatilpasning
Når der er højvande i fjorden og samtidig er 
meget stor afstrømning fra land, er der risiko 
for oversvømmelse af lavtliggende bygninger 
og veje i Præstø by (Figur 2).

Risikoen for oversvømmelser kan mindskes 
ved at forhøje stier, kombineret med etable-
ring af højvandslukker og små pumper. Man 

kan også lave en stor pumpestation ved 
højvandslukket.

Et andet eller supplerende middel er til ba-
geholdelse af vand i oplandet. Det kan være 
anlægsteknisk forholdsvist billigt, og sam-
funds økonomisk kan det give god mening at 
betale afgrødeerstatning en sjælden gang, hvis 
man ved at oversvømme natur og landbrugs-

Figur 1. Tubæk Ås opland. Prikkerne viser de 25 projektforslag. Præstø ligger ved udløbet 
(øst).
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jord kan undgå kostbare oversvømmelser af 
huse og kritisk infrastruktur. Udnyttelse af 
disse muligheder kræver planlægning og en 
systematisk vurdering af potentialet, så man 
kan se, hvilke tiltag der batter noget.

Projektet identificerede en række steder i 
oplandet, hvor man kan tilbageholde vand 
ved at udnytte eksisterende veje som dæm-
ninger. Potentialet for hvert enkelt tiltag blev 
opgjort i forhold til, hvor meget vand man 
kunne tilbageholde det pågældende sted 
uden at oversvømme veje eller bygninger – 
samt i forhold til, hvor meget vand man 
kun ne forvente i en kritisk situation på det 
sted. Nogle steder gav topografien mulighed 
for at tilbageholde mere vand, end der var be-
hov for at gemme, andre steder viste det sig, 
at man kun kunne tilbageholde ret lidt. 

Der blev i første omgang regnet på passiv 
tilbageholdelse af vandføringen over median-
maksimum, men det viste sig ved modelbe-
regninger, at det var væsentligt mere effektivt 
at foretage en aktiv regulering af et enkelt 
stort potentielt reservoir (Figur 3). I en tru-
ende situation, hvor der er højvande i fjorden 
samtidig med stor afstrømning, ville man med 
en sådan aktiv regulering kunne lukke (eller 
næsten lukke) for vandløbet i en kortere peri-
ode og herved undgå oversvømmelser i 
Præst ø by. Denne situation indtræffer sjæl-
dent, og ved at styre anlægget manuelt vil 
man kunne undgå at oversvømme marker, 
når det ikke er påkrævet. Store højvander er 
her typisk ret kortvarige. Styringen af anlæg-
get kunne eventuelt overlades til forsynin-
gens beredskab.

Aktiv tilbageholdelse har den fordel, at 
man kun behøver tilbageholde vand, når det 
er nødvendigt på grund af højvande, og 
således undgå unødige oversvømmelser i an-
dre situationer. Desuden kan man opretholde 
fuld faunapassage i en sådan aktiv struktur, 
mens en passiv indsnævring af vandløbet kan 
være begrænsende.

Præstø Fjord 
Som andre farvande er Præstø Fjord belastet 
med næringsstoffer. Der er behov for at 
mind ske udledningen og et middel er at ud-
nytte potentialet for at skabe vådområder. 

Projektet udarbejdede to konkrete for un-
dersøgelser af to projekter (Figur 4) og iden-
tificerede flere andre mulige projekter. Nogle 
af disse områder er lavtliggende landbrugsar-
ealer, hvor der tidligere lå moser. Projekterne 
kan flere steder kombineres med genåbning 
af rørlagte vandløb.

Det viste sig, at nogle af det steder, der var 
mindre egnede til tilbageholdelse af vand, til 
gengæld har potentiale som vådområder.

Vandløb og landskab
Tubæk Å er på mange måder et typisk øst-
dansk vandløb. Den er gennem tiden blevet 
udrettet og reguleret, og mange af tilløbene 
er blevet rørlagt. Trods det er åen et godt 
ørredvandløb, og der er potentiale for at 
forbedre vandløbskvaliteten, skabe mere 
natur og øge de rekreative muligheder.

Vordingborg kommune havde allerede en 
række ideer til vandløbsrestaurering i form af 
bl.a. genslyngning af udrettede strækninger, 
hævning af vandløbsbunden og genåbning af 
rørlagte strækninger. Disse ideer blev kon kre-
tiseret i form af projektforslag. Et eksempel er 
omlægning og slyngning af Tubæk Å gennem 

engen nedenfor Beldringe kirke (Figur 5). Et 
sådant projekt ville have landskabelig værdi 
og desuden forbedre vandløbets kvalitet.

Helhedsorienteret planlægning
I tidens løb har kommunen og andre interes-
senter udviklet forskellige ideer til tiltag, 
som på forskellig måde kunne forbedre 
vandløbene, fjerne næringsstoffer eller til ba-
geholde vand. Kommunen savnede imidlertid 
et overblik, så man kan prioritere og se, om 
ideerne understøtter hinanden eller skaber 
vanskeligheder for andre tiltag. 

Kommunen fik med projektet et katalog 
over mulige tiltag, der kan iværksættes efter-

Figur 2. De lavtliggende dele af Præstø by er udsat for oversvømmelser

Figur 3. Ved at lave en kort dæmning med et regulerbart lukke foran denne vej kan man i 
mange situationer tilbageholde tilstrækkeligt vand til at undgå oversvømmelser i Præstø by
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hånden, som der skabes mulighed herfor. 
Kataloget beskrev 25 mulige projekter og vur-
derede, om de enkelte forslag hang sammen 
med andre forslag, og hvordan hvert enkelt 
projekt ville påvirke landskab og natur. Flere 
af projekterne havde flere formål. Udover pro-
jektkataloget blev der udarbejdet en kortfattet 
oversigt med en samlet vurdering af de for-
skellige projekter og deres bidrag til at op-
fylde kommunens mål. 

I nogle kommuner ser man desværre, at 

forskellige forvaltnings enheder arbejder med 
forskellige ansvarsområder og mangler meka-
nismer, der sikrer sammenhængen. De til-
skuds ordninger, der er udformet for at imple-
mentere vandrammedirektivet, fremmer en 
uhensigtsmæssig opdeling af tiltag, som ikke 
helt harmonerer med helhedstankegangen i 
vandrammedirektivet. 

Et eksempel er vandløbsrestaurering, hvor 
man først og fremmest lægger vægt på fauna-
passage ved at fritlægge rørlagte vandløb. Det 

Figur 4. Tæt ved Allerslev by er der mulighed for et vådområde med en lille sø samt åb ning 
af et rørlagt vandløb

Figur 5. Tubæk Å kan genslynges ind på engen foran Beldringe kirke, hvilket både har land-
skabelig værdi og øger vandløbets kvalitet

mest omkostningseffektive er at bevare det 
nuværende niveau, så afvandingen af de til-
stødende marker ikke påvirkes. Et sådant de-
sign kan vanskeliggøre genskabelsen af våd 
natur gennem et vådområdeprojekt. Tilsva-
rende må der i vådområdeprojekter i princip-
pet ikke tages hensyn til fiskene eller anden 
natur, men kun til kvælstoffjernelsens 
omkost ningseffektivitet. At en god projekt-
mager så alligevel prøver at tænke på helhe-
der og sammenhæng, er en anden sag. 

Den projektorienterede tilgang, Vording-
borg Kommune har brugt, er måske mindre 
ambitiøs end den overordnede vandplanlæg-
ning, men den er meget pragmatisk, og til-
gan gen supplerer den overordnede vandplan-
lægning med nye projektforslag. Vordingborg 
Kommunes tilgang hjælper med at give over-
blik og sammenhæng. Samtidig er det en 
fordel, at de enkelte tiltag i projektkataloget 
oftest kan gennemføres uafhængigt af hinan-
den efterhånden, som der bliver økonomisk 
mulighed herfor. Men først og fremmest giver 
den et overblik og kan hjælpe til at sikre sam-
menhængende løsninger på trods af syste-
mernes tendens til kassetænkning.
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